

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University

Annual Procurement Plan: 2022-2023

Source of Funds: GOB

Approving Authority: HOPE

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
Electrical Machinery (4112303)	1	Electrical & Electronics Item	No	1	OTM	2339734	11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	2	Sanitary and Hardware Item	No	1	OTM		11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	3	AC 2 Ton	No	1	OTM		11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	4	AC 1.5 Ton	No	5	OTM		11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	5	TV 43"	No	1	OTM		11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	6	Refrigerator with Voltage Stablz	No	5	OTM		11-Aug-22	25-Aug-22	15-Sep-22	6-Oct-22	13-Oct-22	20-Oct-22	4-Nov-22	2-Feb-23
	7	Microwave Oven	No	8	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	8	Electric Kettle	No	7	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	9	Mixer Grinder Machine	No	1	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	10	Digital Weight Machine (Body)	No	1	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	11	Electric Coffee Maker Machine	No	3	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	12	Laminating Machine	No	2	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	13	Paddle Stand Fan	No	2	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23
Sub Total						2339734								
Fire Fighting Acces 4112305	1	Fire Fighting Accessories	No	1	LTM/OTM	100000	23-Aug-22	6-Sep-22	27-Sep-22	2-Oct-22	9-Oct-22	6-Nov-22	21-Nov-22	19-Feb-23
Sub Total						100000								
Laboratory Equipment 4112306	1	Lab Equipment of Marine Fisheries & Aquaculture Lab	Lot	1	OTM	20122000	31-Aug-22	14-Sep-22	5-Oct-22	10-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	8-Nov-22	6-Feb-23
	2	Lab Equipment for Oceanography & Hydrographic Lab	Lot	1	OTM		31-Aug-22	14-Sep-22	5-Oct-22	10-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	8-Nov-22	6-Feb-23
	3	Lab Equipment for Genetic Engineering & Biotechnology Lab	Lot	1	OTM		31-Aug-22	14-Sep-22	5-Oct-22	10-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	8-Nov-22	6-Feb-23
	4	Ultrasonic Thickness Gauge & Paint Coating Thickness Gauge	Lot	1	OTM		31-Aug-22	14-Sep-22	5-Oct-22	10-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	8-Nov-22	6-Feb-23
	5	Lab Equipment for Chemistry Lab		1	OTM		31-Aug-22	14-Sep-22	5-Oct-22	10-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	8-Nov-22	6-Feb-23

নাজিবুল নাহার
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ফর)
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

14/6/22
কমান্ডার মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (ফর)
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

শেখ ফিরোজ আহমেদ
কমান্ডার বিএন
রেজিস্ট্রার
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

রিয়ার এডমিট্রাল এম খালেদ ইকবাল (অবঃ)
ডাইন-চ্যান্সেলর
বনবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/ Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15	
Sub Total						20122000									
Office Equipment 4112310	1	Color Printer	No	1	OTM	1529500	17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	8-Feb-23	
	2	Certificate Printer (Heavy Duty A3 Size)	No	1	OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	3	Souvenir Item	Lot	1	LTM/OTM		23-Aug-22	6-Sep-22	27-Sep-22	18-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	16-Nov-22	16-Nov-22	14-Feb-23
	4	Document Camera	No	2	LTM/OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	5	T-Scale	No	2	LTM/OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	6	Set Squire ME Class Room (with bonjamine)	No	2	LTM/OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	7	Compass Large Size for Machanical	No	2	LTM/OTM		17-Aug-22	31-Aug-22	21-Sep-22	12-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22	10-Nov-22	10-Nov-22	8-Feb-23
	8	Wall Hanging Mechanical Drawing Board	No	1	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	9	Projector Screen	No	15	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	10	Pen Drive	No	23	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	11	Scanner	No	5	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	12	Scanner	No	1	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	13	Paper Shredder Machine	No	2	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	14	Crockeries Item	Lot	1	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
	15	Blank DVD	No	50	LTM/OTM		18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	27-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	9-Feb-23
Sub Total						1529500									
Edu. Equip 4112312	1	PA System with Accessories	No	10	LTM/OTM	2010540	6-Sep-22	20-Sep-22	11-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	14-Nov-22	12-Feb-23	
Sub Total						2010540									
	1	Battery for SONY Alpha A 6000	No	3	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23	
	2	Battery for NIKON-D7200	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23	
	3	Filter for NIKON-D7200	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23	


নাজনীন নাহার
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


কমডর মোঃ নাজমুল হক মলিক, বিএন (ক্রয়)
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


শেখ কিরোজ আহমেদ
কমডোর বিএন
রেজিস্ট্রার
বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (ক্রয়)
ডাইস-চ্যান্সেলর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
Equipment & Others Machinery 4112316	4	Sony 7 III (Camera)	No	1	LTM/OTM	1383500	15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
	5	Sigma 85 mm f/1.4 dg-dn (Lens)	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
	6	Sony 33mm f/1.8 (Lens)	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
	7	Godox Lc - 500 (Light)	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
	8	DJI OM 4 SE 3 Axis Stable Gimbal	No	1	LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
	9	Interactive Multimedia White Smart Board	No	7	LTM/OTM		12-Sep-22	26-Sep-22	17-Oct-22	22-Oct-22	29-Oct-22	5-Nov-22	20-Nov-22	18-Feb-23
Sub Total						1383500								
Vehicle 4112101	1	Minibus	No	1	OTM	19200000	21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
	2	Microbus	No	2	OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
	3	Car	No	1	OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
Sub Total						19200000								
ICT Equipments 4112201	1	UTP Cable	No	1	OTM/LTM	3250000	29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	2	Backup WiFi Exces Point (06 pcs)	No	6	OTM/LTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	3	Backup Distribution Switch 3pcs	No	3	OTM/LTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	4	Backup Online UPS (06 KVA)	No	1	OTM/LTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	5	IP Telephone Set (15 pcs)	No	15	OTM/LTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	6	T & T Telephone Set (2 pcs)	No	2	OTM/LTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	7	PA Telephone System	No	1	OTM/LTM		2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
	8	Computer/ Network Accessories	No	1	OTM/LTM		2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
	9	Firewall (Licence for 3 Years)	No	1	OTM		2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
Sub Total						3250000								
Computer and Accessories 4112202	1	Laptop Computer	No	18	OTM	2405000	2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
	2	Laptop Computer	No	1	OTM		2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
	3	Desktop Computer	No	13	OTM		2-Oct-22	16-Oct-22	6-Nov-22	11-Nov-22	18-Nov-22	16-Dec-22	31-Dec-22	31-Mar-23
Sub Total						2405000								


 নাজনীন নাহার
 প্রোগ্রামার (জরুরি)
 ডেপুটি
 ইউনিভার্সিটি


 14/8/22
 কমান্ডার মোঃ নাজমুল হক মল্লিক, বিএন (জরুরি)
 অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (জরুরি)
 নিঃসংক্রমণের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 শেখ ফিরোজ আহমেদ
 কমডোর বিএন
 রেজিস্ট্রার
 নিঃসংক্রমণের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 রিয়াজ এজিটাল এন্ড থ্যাংসেড ইকবাল (অবঃ)
 ভাইস-চ্যান্সেলর
 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/ Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
Computer Soft. Purc 4113301	1	Antivirus Software	Lot	1	OTM	3332000	29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	2	APNIC IPv4	Lot	1	OTM		29-Sep-22	13-Oct-22	3-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22	28-Dec-22	28-Mar-23
	3	Plagiarism Checker Software	Lot	1	OTM		6-Oct-22	20-Oct-22	10-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	20-Dec-22	4-Jan-23	4-Apr-23
	4	ERP Software (BIMS)	Lot	1	OTM		6-Oct-22	20-Oct-22	10-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	20-Dec-22	4-Jan-23	4-Apr-23
	5	Licensed Microsoft Office Package (200 users)	Lot	1	OTM		6-Oct-22	20-Oct-22	10-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	20-Dec-22	4-Jan-23	4-Apr-23
	6	PIM-Data Envelopment Analysis Software	Lot	1	OTM/LTM		6-Oct-22	20-Oct-22	10-Nov-22	15-Nov-22	22-Nov-22	20-Dec-22	4-Jan-23	4-Apr-23
	7	NLOGIT 6	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	8	Grammarly Software	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	9	ARC GIS	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	10	Mendeley Software	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	11	Drawplus Software	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	12	Fusion 360 Degree Software	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
	13	Online Meeting and Webinar Platform	Lot	1	OTM/LTM		11-Oct-22	25-Oct-22	15-Nov-22	20-Nov-22	27-Nov-22	25-Dec-22	9-Jan-23	9-Apr-23
Sub Total						3332000								
Furniture Item 4112314	1	Officer's Table A secretariat Table with Runner	No	1	DPM/LTM/OTM	503569	15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	2	Officer's Table (A)	No	1	DPM/LTM/OTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	3	Officer's Table (B)	No	5	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	4	Staff Table	No	1	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	5	Staff Chair	No	1	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	6	Side Table	No	2	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	7	Steel File Cabinet	No	4	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	8	Office Steel Almirah	No	2	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
	9	Wall Hanging Cabinet	No	2	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23

নাজমিন নাহার
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


১৫/১০/২২
নাজমুল হক মল্লিক, বিএন (অবঃ)
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


শেখ ফিরোজ আহমেদ
কমডোর বিএন
রেজিস্ট্রার
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


দ্বিয়ার এডমিরাল এম খান্নেদ ইকবাল (অবঃ)
ভাইস-চ্যান্সেলর
বরবর শেখ মজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/ Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
	10	Roller Blind (Double Layer) Sft.	Sft	303	DPM/OTM/LTM		15-Sep-22	29-Sep-22	20-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22	14-Dec-22	14-Mar-23
Sub Total						503569								
Transport Maintenance Expense : (3258101/40)	1	Transport Maintenance Expense	Lot	1	DPM/OTM/LTM	3050000	18-Aug-22	1-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	20-Oct-22	17-Nov-22	2-Dec-22	2-Mar-23
Sub Total						3050000								
Resi/Non-Resi Building Maintenance : (3258106/7)	1	Maintenace work of Padma & Meghna Building	Lot	1	LTM/OTM/RFQ	3000000	12-Sep-22	26-Sep-22	17-Oct-22	22-Oct-22	29-Oct-22	26-Nov-22	11-Dec-22	11-Mar-23
Sub Total						3000000								
Electrical Installations : (3258119)	1	Electrical Installations	Lot	1	LTM/OTM	300000	12-Sep-22	26-Sep-22	17-Oct-22	22-Oct-22	29-Oct-22	26-Nov-22	11-Dec-22	11-Mar-23
Sub Total						300000								
Sanitation Materials : (3252108)	1	ACI Aerosol Spray (800 ml)	Lot	24	LTM/OTM	538140	8-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	2	Odomos Cream (100 gm) Pcs	Lot	150	LTM/OTM		8-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	3	Liquid insecticide (Ltr)	Lot	500	LTM/OTM		8-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	4	Disposable Face Mask (Sepnil):3 Layer Pcs	Lot	10000	LTM/OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
	5	Petrol Fuel (Ltr)	Lot	150	LTM/OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
	6	Reusable Face Mask	Pcs	2000	LTM/OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
Sub Total						538140								
Audio & Video 3211126		Audio & Visual	Lot	1	LTM/OTM	500000	7-Sep-22	21-Sep-22	12-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	21-Nov-22	6-Dec-22	6-Mar-23
Sub Total						500000								
Computer Accessories 3255101	1	Computer Accessories	Lot	1	OTM	2500000	8-Aug-22	22-Aug-22	12-Sep-22	3-Oct-22	10-Oct-22	7-Nov-22	22-Nov-22	20-Feb-23
Sub Total						2500000								
	1	Printing Item	Lot	1	RFQ/LTM/OTM		4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23


নাজমুল হাকের
 ডেপুটি মেরিটাইম (ক্রম)
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 14/6/22
 ডেপুটি মেরিটাইম (ক্রম)
 অতিরিক্ত মেরিটাইম (ক্রম)
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


শেখ ফারুক আহমেদ
 কমডোর বিএন
 মেরিটাইম
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


মিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (অবঃ)
 ডাইন-চ্যাপেলর
 কমডোর মোঃ সাকিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/ Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
Printing & Binding : (3255102)	2	Diary, Calendar	Lot	1	OTM	3500000	4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23
	3	Maritime Journal	Lot	1	OTM		4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23
	4	Prospectus	Lot	1	LTM/OTM		4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23
	5	Reception Kits for New Students	Lot	1	RFQ/LTM/OTM		4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23
Sub Total						3500000								
Stationery Item 3255105	1	Stationery	Lot	1	LTM/OTM	2500000	8-Aug-22	22-Aug-22	12-Sep-22	3-Oct-22	10-Oct-22	7-Nov-22	22-Nov-22	20-Feb-23
Sub Total						2500000								
Chemicals 3256102	1	Lab Chemicals	Lot	1	OTM	3581550	8-Aug-22	22-Aug-22	12-Sep-22	3-Oct-22	10-Oct-22	7-Nov-22	22-Nov-22	20-Feb-23
		Glassware	Lot	1	OTM		9-Aug-22	23-Aug-22	13-Sep-22	4-Oct-22	11-Oct-22	8-Nov-22	23-Nov-22	21-Feb-23
Sub Total						3581550								
Uniforms : (3256106)	1	Security Dress	Lot	1	LTM/OTM	300000	2-Sep-22	16-Sep-22	7-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	1-Dec-22	1-Mar-23
	2	Driver Dress	Lot	1	LTM/OTM		2-Sep-22	16-Sep-22	7-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	1-Dec-22	1-Mar-23
	3	Office Shohaiok	Lot	1	LTM/OTM		2-Sep-22	16-Sep-22	7-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	16-Nov-22	1-Dec-22	1-Mar-23
Sub Total						300000								
Sports Item 3256107	1	Sports Items	Lot	1	LTM/OTM	400000	2-Aug-22	16-Aug-22	6-Sep-22	27-Sep-22	4-Oct-22	1-Nov-22	16-Nov-22	14-Feb-23
Sub Total						400000								
Medical / Treatment Expense 3257302	1	Medicine & Others	Lot	1	DPM/OTM/RFQ	1500000	1-Aug-22	15-Aug-22	5-Sep-22	10-Sep-22	17-Sep-22	15-Oct-22	30-Oct-22	28-Jan-23
Sub Total						1500000								
Paper Purchases & Printing Expense : 3221112(2)	1	Answer Script (Main)	pcs	50000	RFQ/LTM	990000	2-Aug-22	16-Aug-22	6-Sep-22	11-Sep-22	18-Sep-22	16-Oct-22	31-Oct-22	29-Jan-23
	2	Answer Script (Additional)	pcs	30000	RFQ/LTM		2-Aug-22	16-Aug-22	6-Sep-22	11-Sep-22	18-Sep-22	16-Oct-22	31-Oct-22	29-Jan-23
Sub Total						990000								
Cleaning Item 3211102	1	Cleaning Items	Lot	1	LTM/OTM	1200000	4-Sep-22	18-Sep-22	9-Oct-22	14-Oct-22	21-Oct-22	18-Nov-22	3-Dec-22	3-Mar-23

নাজনীন নাহার
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ক্রম)
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


14/6/22
কমান্ডার মোঃ নাজমুল হক মল্লিক, বিএন (অবঃ)
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (ক্রম)
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


শেখ ফিরোজ আহমেদ
কমান্ডার বিএন
রেজিস্ট্রার
বিশ্বাসযোগ্য মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


মিরান এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (অবঃ)
তাইস-চ্যান্সেলর
বহুবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Code	Ser	Description of Procurement Package Works	Deno/Unit	Qty	Tender Method	Estimated Cost	Invite Activities/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract 15
Sub Total						1200000								
Seminar Expense : (3211111)	1	International Seminar	Lot	1	OTM	5000000	12-Oct-22	26-Oct-22	16-Nov-22	21-Nov-22	28-Nov-22	26-Dec-22	10-Jan-23	10-Apr-23
Sub Total						5000000								
Internet/ Fax/ Telex : (3211117)	1	Internet Services	Lot	1	OTM	1000000	28-Aug-22	11-Sep-22	2-Oct-22	7-Oct-22	14-Oct-22	11-Nov-22	26-Nov-22	24-Feb-23
Sub Total						1000000								
Books & Periodical 3211127	1	Books & Others	Lot	1	OTM	4500000	28-Sep-22	12-Oct-22	2-Nov-22	7-Nov-22	14-Nov-22	12-Dec-22	27-Dec-22	27-Mar-23
Sub Total						4500000								
Publication : (3211128)	1	Special Publication for University	Lot	1	OTM	3440000	8-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	2	Annual Report	Lot	1	OTM		8-Sep-22	22-Sep-22	13-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22	7-Dec-22	7-Mar-23
	3	Maritime Campus	Lot	1	OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
	4	Bangladesh Maritime Journal V-7	No	500	OTM		21-Sep-22	5-Oct-22	26-Oct-22	31-Oct-22	7-Nov-22	5-Dec-22	20-Dec-22	20-Mar-23
Sub Total						3440000								
Grand Total =						93975533								


 নাজমীন নাজমীন
 ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 14/08/22
 কমান্ডার মোঃ নাজমুল হক মল্লিক, বিএন (সহ)
 অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (ক্রয়)
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 শেখ ফিরোজ আহমেদ
 কমডোর বিএন
 রেজিস্ট্রার
 বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি


 রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (অবঃ)
 ভাইস-চ্যান্সেলর
 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

A small handwritten mark or character on the left side.

Handwritten text at the bottom center, possibly a signature or date.

Handwritten text or scribbles in the lower middle section.

Handwritten text or scribbles on the lower right side.